Autres formations en gestion de projet

Formation en salle

Management du contenu de projets

le contenu de
projet est la

projet.

Cadrage

Sans la maitrise du contenu, on n’a
aucune chance de bien gérer un
projet. Cependant, il est certain que
les livrables changeront au cours du
projet et que les estimations
initiales devront étre revues. Le but .
de la gestion du contenu d’un projet

est de s’assurer que seul le

commanditaire peut prendre les

décisions requises pour °
I'approbation de n'importe quelle
modification du contenu approuvé,

tout en approuvant aussi, en cas de J
besoin, les changements qui en
découlent au niveau des délais et
du budget.

Caractéristiques i

Il s’agit d’'un cours de formation
destiné aux entreprises et autres
organisations privées

ou publiques. La formation se
déroule sous forme de séminaire,
habituellement chez I'organisation
cliente ou dans un local approprié.

Approche pédagogique

Présentaton, discussion en groupe
et exercices.

Durée

Une journée (7 PDUs).

L’envergure ou

facon de définir
les limites ou les
frontiéres d’un

Sans une définition claire et
précise du contenu de projet,
vous n’‘avez aucune chance de
gérer le contenu efficacement.
Quand un projet est défini,
certaines attentes sont exposées

comme, ce que le projet permettra

d’atteindre dans un co(t entendu
et dans un délai convenu. Si les
livrables d’un produit changent,
les estimations de co(ts, d’efforts
et de durée devraient aussi
nécessiter de changer. C’est
vraiment le premier objectif de la
gestion du contenu.

Objectives et contenu

Objectifs de la formation

A la fin de la formation, les participants
seront capables de :

Décrire comment le contenu est lié aux
projets et a la gestion de projet,

Définir les frontiéres d’un projet en
utilisant la définition d’un projet et les
processus de collecte des exigences,

Gérer le contenu d’un projet de maniéere
efficace,

Etablir les procédures appropriées pour
la gestion des modifications du contenu.

Contenu

Les bases de la gestion du contenu de
projet.

Elaboration du contenu de projet.
Gestion du contenu de projet.

Procédures de gestion du contenu.
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Veiller a ce que la
définition du projet
approuvée soit respectée
et s’assurer que le chef de
projet et le commanditaire
soient d’accord pour toute
modification des attentes
initiales. Une bonne
gestion du contenu de
projet est I'art d’'amener le
commanditaire a décider si
les demandes de
changement doivent étre
approuveées.

Cible et prérequis

Public cible (exclusivement en
modalité intra-entreprise)

e Les chefs de projet.

e Les personnes qui ont besoin
de comprendre ces concepts
pour aider la gestion du
contenu dans leurs
organisations.

Prérequis

Aucun.



