
 Formation en salle 

Vue d’ensemble de la gestion de programme 
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Les jours de 

projets rigides, 

complexes et sur 

plusieurs années 

sont révolus. 

Ils sont tout simplement 

trop difficiles à planifier, 

gérer et compléter selon 

les attentes. La meilleure 

approche est de briser les 

initiatives de grande taille 

en de multiples projets plus 

petits.  

Ces projets plus petits sont plus 

faciles à gérer et ont chacun 

une bien meilleure chance de 

réussir. Bien sûr, si chaque 

projet était géré de manière 

indépendante, toute l’initiative 

serait exposée au risque de 

perdre le focus et le contrôle.  

Cadrage 

Un programme est une structure 
organisationnelle qui est établie pour 
coordonner et guider une grande 
initiative composée de plusieurs 
projets connexes. Le programme 
fournit une structure parapluie sur 
toute l’initiative et possède la visibilité 
et la continuité à haut niveau pour 
guider tous les projets sous-jacents 
vers la réussite globale.  

Caractéristiques 

Cette formation fournit une vue 
d’ensemble des programmes et de la 
gestion de programme tel que défini 
dans le guide de la gestion de 
programme du Project Management 
Institute (PMI). 

Approche pédagogique 

Présentation, discussion en groupe.  

Durée 

1/2 journée (3,5 PDUs). 

Aperçu 

www.tenstepfr.com/contact 

Objectives et contenu Cible et prérequis 

Public cible (exclusivement en 

modalité intra-entreprise) 

 Les gestionnaires de 

programme. 

 Les chefs de projet, 

membres seniors des 
équipes et gestionnaires 
seniors des clients. 

 Les gestionnaires et 

gestionnaires exécutifs. 

 Les autres ayant un intérêt 

de comprendre les 
programmes et la gestion 
de programme. 

Prérequis 

Aucun,  il s’agit d’une vue 
d’ensemble. 

Objectifs 

À la fin de la formation, les participants seront 
capables de : 

 Comprendre le but d’un programme et 

comment il apporte de la valeur pour de 
grandes initiatives. 

 Comprendre les conditions préalables 

nécessaires pour démarrer effectivement 
un programme. 

 Comprendre la valeur de créer une 

infrastructure de gestion de programme. 

 Comprendre comment l’exécution des 

projets sous-jacents conduit à la réussite 
du programme. 

 Identifier les activités nécessaires à la 

clôture du programme avec succès. 

Contenu 

 Mise en place avant programme. 

 Mise en place du programme. 

 Infrastructure de gestion de programme. 

 Exécution des projets. 

 Fermeture du programme. 


